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Программное обеспечение 

для управления проектами Primavera
СОДЕРЖАНИЕ:

Вводная часть (теория):
1) Что такое проект, управление проектом
2) Этапы реализации проекта 
3) Структура результатов проекта, Пакет работ 
4) Оргструктура проекта 

5) Проектный офис

6) Функции аналитика

7) Окружение проекта 
a) Заинтересованные стороны

b) Внешние условия (примеры)
c) Риски
8)  ИСУП

a) Программное обеспечение

b) Свод знаний по управлению проектами

c) Корпоративный стандарт

ПО (теория+практика) 

1) Проект

a) Создание проекта

b) По умолчанию

c) Ресурсы

d) Настройки

e) Расчеты

2) WBS
a) Создание структуры

b) Заметки

c) Документы

d) Освоенный объем

e) Назначение Ответственного

f) Формы отображения

g) Поля

3) Работы

a) Создание работы

b) Типы работ,  Суммарная

c) Типы длительностей, Типы процента выполнения

d) Календари

e) Статус

f) Назначение ресурса

g) Последовательность (виды последовательностей)

h) Заметки к работам

i) Шаги работ

j) Документы

k) Итоги

l) Поля

4) Расходы

a) Поля расходов

b) Описания расходов

5) Документы

a) Прикрепления

b) Назначения

c) Статусы

d) Типы и др.

6) Извещения

a) Основная функция

b) Журнал аналитика

7) Целевые планы

a) Создание целевого плана

b) Назначение целевого плана

c) Работа с целевыми планами

8) Отчеты

a) Создание отчета

b) Виды структура отчетов

c) Создание документа «Отчет»

9) Общее

a) Настройки пользователя

b) EPS
c) OBS
d) Ресурсы

e) Контроль

f) Коды

g) Макеты

h) Фильтры

i) Линии

j) Формы

k) Луч

l) Группировка/сортировка

m) Шкала отображения

n) Импорт/экспорт

o) Отслеживание логики

p) Таблицы загрузки ресурсов

q) Таблицы загрузки работ

r) Расчет расписания

s) Применение факта

t) Права доступа

Программа обучения Аналитика проекта
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